

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Periodo de Planificación: Enero – Diciembre 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OEL-1): Implementar procesos de gestión institucional que propicien un ambiente seguro, inclusivo y adecuado para el desarrollo de las actividades de los miembros de la comunidad educativa

OBJETIVO OPERATIVO										
Objetivo operativo	OOP1: Formular procesos eficientes de planificación y gestión de la calidad para asegurar un adecuado funcionamiento institucional									
Programa	Proyecto	Actividad	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin	
Aseguramiento Interno de la Calidad Institucional	Planificación Estratégica para la eficiencia institucional	A1.1 Ejecución de talleres y mesas de trabajo para el análisis de factores externos e internos de la institución	Número de talleres y mesas de trabajo ejecutados	Sumatoria de talleres y mesas de trabajo ejecutadas	5	Registros de Asistencia / Actas / Registro Fotográfico	Coordinación Estratégica / Unidad de Planificación	10/02/2022	19/04/2022	
		A1.2 Consolidación de la información para la elaboración del PEDI 2022 - 2026	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	5	Versión Preliminar del Documento con el PEDI 2022 - 2026	Coordinación Estratégica / Unidad de Planificación	10/03/2022	30/04/2022	
		A1.3 Solicitud de Aprobación del PEDI 2022 - 2026 ante OCS	PEDI aprobado	No aplica	No aplica	Memorando de Solicitud de Aprobación dirigido al OCS / Versión Final del PEDI 2022 - 2026 Aprobada	Coordinación Estratégica / Unidad de Planificación	20/05/2022	20/05/2022	
		A1.4 Socialización del PEDI 2022 - 2026 con los docentes y estudiantes	Porcentaje de docentes y estudiantes socializados	No. de docentes y estudiantes socializados / No. total de docentes y estudiantes	250	Convocatorias / Registros de Asistencia / Registros Fotográficos	Coordinación Estratégica / Unidad de Planificación	26/05/2021	31/05/2022	
		A2.1 Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2022 de las Unidades Administrativas y Coordinaciones de	No. de POAs con revisión	Sumatoria de POAs revisados	42	Matriz de seguimiento	Coordinación Estratégica / Unidad de Planificación	02/11/2022	30/01/2023	
		A2.2 Elaboración de informe anual de seguimiento del Plan Operativo Anual 2022	Porcentaje de avance en la elaboración del informe	No. de acápite ejecutados / No. de acápite planificados	5	Informe Final de Seguimiento	Coordinación Estratégica / Unidad de Planificación	01/01/2023	28/02/2023	
		A3.1 Diseño del manual institucional de planificación	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	11	Manual de planificación institucional aprobado	Coordinación Estratégica / Unidad de Planificación	01/06/2022	05/10/2022	
		A4.1 Seguimiento y Evaluación del avance de las actividades del PEDI establecidas para el año 2022 en la programación plurianual	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	5	Informe Final de Seguimiento	Coordinación Estratégica / Unidad de Planificación	01/01/2023	28/02/2023	
		Autoevaluación Institucional	A1. Elaboración de la Normativa de Aseguramiento Interno de la Calidad	Porcentaje de avance en la elaboración de la Normativa	No. de acápite desarrollados / No. total de acápite previstos	7	Normativa interna aprobada y vigente	Unidad de Aseguramiento de la Calidad	01/02/2022	01/08/2022
				A1.1.Revisión de recursos, materiales y normativas	Porcentaje de avance de la revisión de las bases teóricas de la normativa	Nº de recursos revisados/ Nº de recursos total previstos	10	Base teórica de la normativa para aprobación	Unidad de Aseguramiento de la Calidad	01/02/2022
A1.2. Validación y aprobación de la Normativa de Aseguramiento Interno de la Calidad	Normativa aprobada			No aplica	No aplica	Acta legalizada de aprobación de la Normativa por el OCS	Unidad de Aseguramiento de la Calidad y OCS	01/08/2022	01/08/2022	

A2. Implementación del Proceso de Autoevaluación Institucional	Porcentaje de cumplimiento de criterios de evaluación	No. de Criterios de evaluación cumplidos/ No. total de criterios de evaluación	6	Informe final del proceso	Unidad de Aseguramiento de la Calidad	01/11/2022	01/12/2022
A.2.1. Planificación del proceso de Autoevaluación Institucional 2022	Cronograma de actividades y responsables	Nº de actividades cumplidas / Nº de actividades planificadas	10	Cronograma validado y aprobado por las Autoridades	Unidad de Aseguramiento de la Calidad	01/11/2022	01/12/2022
A.2.2. Conformación del comité de evaluación interna con Pares Evaluadores Externos	Invitaciones a Docentes para comité interno de Pares Evaluadores Externos	Nº de Pares Evaluadores confirmados/ Nº de Pares Evaluadores invitados	5	Comité de Evaluación interna con Pares Evaluadores Externos	Unidad de Aseguramiento de la Calidad	01/11/2022	01/12/2022
A.2.3.Capacitación y socialización del Proceso de Autoevaluación Institucional 2022 a la comunidad educativa	Registro de asistencia de Docentes de la Institución	Nº de docentes que asisten/ Nº de docentes en total	82	Registro de asistencia, presentación en ppt de la socialización	Unidad de Aseguramiento de la Calidad	01/11/2022	01/12/2022
A.2.4. Apertura del Proceso de Autoevaluación Institucional 2022	Registro de asistencia de actores de la Comunidad Educativa	Nº de asistentes presentes / Nº de invitados	100	Registro de asistencia a la Apertura del Proceso, Agenda de trabajo a	Unidad de Aseguramiento de la Calidad	01/11/2022	01/12/2022
A.2.5. Recolección de informes e instrumentos del proceso de Autoevaluación Institucional 2022	Consolidación de informes e instrumentos aplicados en el Proceso	Nº de informes recolectados / Nº de informes planificados	6	Informe Preliminar del Proceso de Autoevaluación Institucional 2022	Unidad de Aseguramiento de la Calidad	01/11/2022	01/12/2022
A.2.6. Elaboración del Informe final de Autoevaluación Institucional 2022	Sistematización de información del Proceso de Autoevaluación Institucional 2022	Redacción y consolidación del Informe final del Proceso de Autoevaluación Institucional 2022	1	Informe Final del proceso de Autoevaluación Institucional 2022	Unidad de Aseguramiento de la Calidad	01/11/2022	01/12/2022

Objetivo operativo OOP2: Implementar procesos en la gestión académica y administrativa a través de la informatización.

Programa	Proyecto	Actividades	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin
<i>Informatización de la gestión académica, administrativa y financiera</i>	Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Financiera (SIGAAF)	A1.1 Codificación de la estructura organizacional	No. de dependencias identificadas y codificadas	Suma de dependencias identificadas	300	Listado codificado de dependencias según el Orgánico Funcional	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	13/09/2022	20/12/2022
		A1.2 Automatización de las estructura organizacional e integracional SIGA	No. de dependencias integradas la SIGA	Sumatoria de dependencias integradas la SIGA	300	Reporte de Estructura organizacional	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	13/09/2022	20/12/2022
		A1.3 Definición de procesos internos y externos de cada elemento identificado en la estructura organizacional	No. procesos identificados	Sumatoria total de procesos identificados	1500	Estatuto	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/12/2022	15/12/2022
		A1.4 Estandarización de procesos y definición de flujos de información	No. Flujos identificados	Sumatoria total de flujos identificados	500	Matriz de procesos y flujos de información	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/12/2022	15/12/2022
		A2.1 Desarrollo de las pantallas según requerimientos funcionales para el sistema	No. de pantallas desarrolladas	Sumatoria de pantallas desarrolladas	50	Requerimientos funcionales nuevos	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/12/2022	15/12/2022
		A2.2 Implementación y capacitación en el Sistema	Pocentaje de avance en la implemetación	Número de pantallas implementadas / Número de pantallas a implementar	25	Actas de conformidad de usuario	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/12/2022	15/12/2022
		A2.3 Seguimiento y evaluación de procesos	No. procesos con revisión	Sumatoria de procesos con revisión	500	Informes ejecutivos del seguimiento de procesos automatizados	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/12/2022	15/12/2022
		A4. Seguimiento, Control y Evaluación del SIGAAF	No. de procesos evaluados	Sumatoria total de procesos evaluados	1	Informes de seguimiento	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/12/2022	15/12/2022

Informatización del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje	A1. Actualización y difusión de la normativa y políticas de uso de entornos virtuales de aprendizaje	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	5	Documento Normativa de uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/03/2022	31/08/2022
	A1.1 Actualización de la normativa y política de entornos virtuales de aprendizaje	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	5	Documento Normativa de uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/03/2022	31/08/2022
	A1.2 Difusión de la normativa y política de entornos virtuales de aprendizaje	Número de docentes capacitados	Sumatoria de docentes capacitados	80	Registro de capacitaciones	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/03/2022	31/08/2022
	A2. Seguimiento y Análisis de indicadores de plataformas tecnológicas (EVA)	No. de reportes de uso elaborados	Sumatoria de reportes elaborados	32	Reporte de uso de EVA de estudiantes y docentes	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/03/2022	31/08/2022
	A3. Elaboración de tutoriales de uso de la plataforma de EVA	No. de tutoriales elaborados	Sumatoria de tutoriales elaborados	3	Tutoriales de uso para docentes Tutoriales de uso para	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/03/2022	31/08/2022
	A4. Inventario de la paquetería utilizada en las asignaturas impartidas en el laboratorio de computación por periodo académico	No. de paquetes informáticos inventariados	Sumatoria de paquetes informáticos inventariados	1	Listado de paquetes que se usan en las asignaturas Registro de uso de paquetería en el Laboratorio de	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/03/2022	15/10/2022
	A5. Automatización y seguimiento de uso de los recursos de los programas de estudio de las asignaturas (PEAs)	No. de recursos reportados por asignatura	Sumatoria de recursos reportados por asignatura	3	Informes de seguimiento	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/03/2022	15/10/2022

Objetivo operativo OOP3: Gestionar relaciones interinstitucionales a través de diferentes mecanismos de cooperación en el ámbito público y privado para impulsar el desarrollo institucional, fortalecimiento académico, investigación aplicada y vinculación social

Programa	Proyecto	Actividades	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin
<i>Relaciones Interinstitucionales e internacionales efectivas para el desarrollo</i>	Relaciones interinstitucionales para el desarrollo	A1.1 Ejecución de mesas de trabajo y talleres con los integrantes de la dirección de Relaciones Interinstitucionales para la actualización de la normativa y procesos de la dirección.	No. de mesas de trabajo y talleres realizados	Sumatoria de mesas de trabajo y talleres realizados	2	Registro de asistentes/Actas/Registro fotográfico	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	01/02/2022	28/02/2022
		A1.2 Consolidación de información para la Actualización de la normativa de Relaciones Interinstitucionales	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	3	Borrador de la normativa actualizada.	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	01/03/2022	31/03/2022
		A1.3 Solicitud de aprobación de la normativa actualizada por parte del OCS	Normativa aprobada	No aplica	No aplica	Memorandum de aprobación por el OCS	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	04/04/2022	04/04/2022
		A1.4 Socialización de la normativa actualizada de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales	Porcentaje de docentes socializados	No. de docentes socializados / No. total de docentes	70	Registro de asistentes/Actas/Registro fotográfico	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	05/04/2022	05/04/2022
		A2.1 Reunión para la coordinación de convenios de movilidad de docentes y estudiantes con las coordinaciones de carrera del ISTC	No. De reuniones realizadas	Sumatoria de reuniones realizadas	1	Registro de asistentes/Actas/Registro fotográfico	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	01/12/2022	15/12/2022
		A2.2 Firmas de convenios interinstitucionales de movilidad docente y estudiantes	No. De convenios suscritos	Sumatoria de convenios suscritos	2	Convenio de movilidad docente y estudiantes legalizado	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	01/12/2022	15/12/2022

A2.3 Planificación de nuevas relaciones interinstitucionales a nivel nacional e internacional acorde a las necesidades	No. de planificaciones realizadas	Sumatoria de planificaciones realizadas	1	Planificación de relaciones Interinstitucionales	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	01/02/2022	15/12/2022
A2.4 Subscripción de convenios anivel nacional e internacional con otras IES y Instituciones publicas y privadas	No. de Convenios Suscritos	Sumatoria de convenios suscritos	12	Convenios legalizados	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	01/02/2022	15/12/2022
A3.1 Elaboración de un manual de seguimiento, monitoreo y evaluación de las relaciones interinstitucionales	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	3	Manual de seguimiento. Monitoreo y evaluación	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	01/12/2022	15/12/2022
A3.2 Solicitud de aprobación del Manual de seguimiento, monitoreo y Evaluación por parte del OCS	Manual aprobado	No aplica	No aplica	Memorandum de aprobación por el OCS	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	01/12/2022	15/12/2022
A3.3 Socialización del manual de seguimiento, monitoreo y evaluación de las relaciones interinstitucionales	No de socializaciones realizadas	Sumatoria de socializaciones realizadas	1	Registro de asistentes/Actas/Registro fotográfico	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	01/12/2022	15/12/2022
A.3.4 Planificación de hojas de ruta de trabajo semestral de las relaciones interinstitucionales	No. De hojas de ruta elaboradas	Sumatoria de hojas de ruta	43	Hojas de ruta legalizadas	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	01/04/2022	30/11/2022
A.3.5 Elaboración de informes semestral de reporte de actividades ejecutadas por cada convenio	Porcentaje de cumplimiento de actividades	No. de informes elaborados	43	Informes de actividades legalizados	Unidad de Relaciones Interinstitucionales	01/04/2022	30/11/2022

Objetivo operativo OOP4: Generar condiciones de bienestar institucional de los actores de la comunidad educativa

Programa	Proyecto	Actividades	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin
<i>Bienestar de los miembros de la comunidad educativa</i>	Bienestar institucional psicológico	A1. Actualización de la propuesta educativa y pedagógica de la Institución	Porcentaje de avance de la propuesta	No. de acápite desarrollados / No. total de acápite previstos	5	Documento con la propuesta final y aprobada	Unidad de Gestión Curricular / Vicerrectorado	01/03/2022	31/03/2022
		A2.1 Diseño de la propuesta para la capacitación del personal docentes en primeros auxilios psicologicos	Propuesta Aprobada	No aplica	No aplica	Documento Final con la propuesta aprobada	Unidad de Bienestar Institucional	01/08/2022	31/10/2022
		A3.1 Diseño de instrumentos de diagnósticos de clima laboral	No. de documentos diseñados	Sumatoria de documentos diseñados	1	Documento final para diagnósticos de clima laboral aprobado	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	01/12/2022	20/12/2022
		A3.2 Aplicación de instrumentos de diagnóstico de clima laboral	No. de docentes diagnosticados	Sumatoria de docentes diagnosticados	84	Instrumentos aplicados	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	01/12/2022	15/12/2022
		A3.3 Informe de resultados de clima laboral	No. de informes presentados	Sumatoria de informes presentados	1	Informe presentado	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	20/12/2022	20/12/2022
		A4. Desarrollo de talleres para la comunidad educativa para mejorar el clima laboral	Porcentaje de fortalecimiento del clima laboral	No. de talleres ejecutados / No. de talleres planificados	1	Propuesta / Registro de Asistencia / Informes	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	20/12/2022	20/12/2022
		Gestión interna de la relación con los graduados	A1.1. Actualización de los tres primeros acápite de la normativa de la gestión interna de la relación con los graduados	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	3	Normativa interna de seguimiento a graduados aprobada	Responsables de Seguimiento a Graduados de cada carrera / Responsable de Seguimiento a Graduados Institucional	01/03/2022
	A2.1 Consolidación de informes de gestión interna de la relación con los graduados en cada carrera por cada periodo academico		No. de informes recibidos	Sumatoria de informes recibidos	16	Informe Consolidado	Responsables de Seguimiento a Graduados de cada carrera / Responsable de Seguimiento a Graduados Institucional	01/10/2022	15/10/2022

		A3.1 Consolidación de la base de datos de los graduados en cada carrera	No. de expedientes consolidados	Sumatoria de expedientes consolidados	8	Informe del análisis y validación de la matriz del seguimiento a graduados	Responsables de Seguimiento a Graduados de cada carrera / Responsable de Seguimiento a Graduados Institucional	01/10/2022	15/10/2022
		A3.2 Encuesta de empleabilidad aplicada a los graduados	Porcentaje de graduados encuestados	No. de graduados encuestados / No. total de graduados	8	Resultados de las encuestas	Responsables de Seguimiento a Graduados de cada carrera / Responsable de Seguimiento a Graduados Institucional	01/10/2022	15/10/2022
Programa	Proyecto	Actividades	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin
Desarrollo físico, mejoras y mantenimiento	Fortalecimiento de la infraestructura institucional	A1. Gestión institucional para la adquisición o donación de mobiliario	Gestión Realizada	No aplica	No aplica	Acta de entrega de bienes individual y PMM (orden de trabajo, informes, registros, procedimientos, facturas y contratos)	Unidad Administrativa, Infraestructura básica	01/02/2022	15/10/2022
		A1.1 Acercamiento con entidades públicas y privadas para posibles procesos de donación	No. de instituciones con las que el instituto ha realizado procesos de acercamiento	Sumatoria de instituciones con las que el instituto ha realizado procesos de acercamiento	3	Actas / Convenios	Unidad Administrativa, Infraestructura básica	01/02/2022	15/10/2022
		A2. Organización eficiente de espacios de trabajo para cada docente	No. de espacios de trabajo asignados con mantenimiento	Sumatoria de espacios de trabajo asignados con mantenimiento	86	Acta de entrega de casillero individual y PMM (orden de trabajo, informes, registros, procedimientos, facturas y contratos)	Unidad Administrativa, Infraestructura básica	01/02/2022	15/10/2022
		A2.1 Revisión de distribución actual de puestos de trabajo	Distributivo actualizado	No aplica	No aplica	Distributivo Actualizado / Actas	Unidad Administrativa, Infraestructura básica	01/04/2022	01/11/2022
		A2.2 Mantenimiento de los espacios de trabajo asignados a los docentes	No. de espacios de trabajo asignados con mantenimiento	Sumatoria de espacios de trabajo asignados con mantenimiento	86	Acta de entrega de casillero individual y PMM (orden de trabajo, informes, registros, procedimientos, facturas y contratos)	Unidad Administrativa, Infraestructura básica	01/02/2022	15/10/2022
		A3. Automatización y control de inventarios de bienes e inmuebles y equipos tecnológicos por período académico	Porcentaje de actualización del inventario	No. de bienes inventariados / No. total de bienes	3355	Actas de entrega de bienes y plan maestro de mantenimiento.	Unidad Administrativa, Infraestructura básica	01/04/2022	01/11/2022
		A3.1 Actualización del inventario institucional	Porcentaje de actualización del inventario	No. de bienes inventariados / No. total de bienes	3355	Actas de entrega de bienes y plan maestro de mantenimiento.	Unidad Administrativa, Infraestructura básica	01/04/2022	01/11/2022
		A3.2 Diseño de la propuesta de automatización de inventario	Propuesta Aprobada	No aplica	No aplica	Propuesta Aprobada	Unidad Administrativa, Infraestructura básica	01/12/2022	15/12/2022
		A3.3 Implementación de la propuesta de automatización de inventario	Propuesta Aprobada	No aplica	No aplica	Propuesta Aprobada	Unidad Administrativa, Infraestructura básica	01/12/2022	15/12/2022
	Accesibilidad física y esparcimiento.	A1. Implementación de señalética y adecuación de espacios físicos adecuados para personas con discapacidad	No. de espacios físicos adecuados para personas con discapacidad	Sumatoria de espacios físicos adecuados para personas con discapacidad	5	Informe de Cumplimiento / Cronograma de Implementación	Unidad Administrativa, Infraestructura básica / Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	01/04/2022	01/11/2022

	A1.1 Levantamiento de información de espacios de acceso para personas con discapacidad	Informe con levantamiento de información	No aplica	No aplica	Informe Aprobado	Unidad Administrativa, Infraestructura básica / Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	01/12/2022	15/12/2022
	A1.2 Diseño de propuesta para nuevos accesos para personas con discapacidad	Propuesta Aprobada	No aplica	No aplica	Propuesta Aprobada	Unidad Administrativa, Infraestructura básica / Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	01/12/2022	15/12/2022
	A2. Ejecución de mantenimiento de la infraestructura básica completa	Porcentaje de espacios con mejoras	No. de mejoras ejecutadas / No. de mejoras planificadas	16	Matriz de parámetros.	Unidad Administrativa, Infraestructura básica	01/04/2022	01/11/2022
	A2.1 Revisión de la infraestructura total de aulas	No. de aulas con revisión	Sumatoria de aulas con revisión	16	Procedimientos de Trabajo / Registros de Limpieza de cada aula	Unidad Administrativa, Infraestructura básica	01/04/2022	01/11/2022
Seguridad y Salud Ocupacional	A1. Actualización del Reglamento Interno de higiene y seguridad y salud ocupacional	Reglamento Aprobado	No aplica	No aplica	Reglamento de higiene y seguridad	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	08/12/2022	08/12/2022
	A1.1 Revisión y actualización del Reglamento Interno de higiene y seguridad y salud ocupacional	No. de acápite actualizados	Sumatoria de acápite actualizados	5	Informe de avance	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	08/12/2022	08/12/2022
	A1.2 Socialización de la normativa aprobada a la comunidad educativa	Porcentaje de docentes socializados	No. Docentes socializado/ Total de docentes	70	Actas de socialización / Registros de Asistencia	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	08/12/2022	08/12/2022
	A2. Actualización del Plan de Gestión de Riesgos y Emergencias.	Reglamento Aprobado	No aplica	No aplica	Plan de Emergencias.	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	08/12/2022	08/12/2022
	A1.1 Revisión y actualización del Reglamento Interno de higiene y seguridad y salud ocupacional	No. de acápite actualizados	Sumatoria de acápite actualizados	10	Informe de avance	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	08/12/2022	08/12/2022
	A1.2 Socialización de la normativa aprobada a la comunidad educativa	Porcentaje de docentes socializados	No. Docentes socializado/ Total de docentes	70	Actas de socialización / Registros de Asistencia	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	09/12/2022	09/12/2022
	A3. Implementación de programas de capacitación a la comunidad educativa sobre gestión de riesgos, emergencias y desastres	Porcentaje de miembros de la comunidad educativa capacitados en riesgos laborales, emergencias y desastres	No. de personas socializadas / Total de personas convocadas	80	Informe y registro fotográfico de capacitaciones sobre riesgos laborales, emergencias y desastres	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	01/12/2022	07/12/2022
	A.3.1 Elaboración de la propuesta de capacitación	Propuesta Aprobada	No aplica	No aplica	Propuesta Aprobada	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	08/12/2022	08/12/2022
	A3.2 Jornadas de capacitación desarrolladas	No. de jornadas de capacitación	Sumatoria de jornadas de capacitación	2	Registros de Asistencia, Actas	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	09/12/2022	09/12/2022

Objetivo operativo OOP5: Diseñar mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades mediante prácticas éticas y transparentes que favorezcan a la calidad de la educación superior.											
Programa	Proyecto	Actividades	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin		
Igualdad de Oportunidades en la Educación Superior	Igualdad de Oportunidades, Inclusión y Equidad de los actores de la comunidad educativa en el ISTX	A1.1 Actualización y aprobación de la normativa de acciones afirmativas	No. de acápite actualizados	Sumatoria de acápite	3	Documento Final con la normativa actualizada	Unidad de Bienestar Institucional / Rector y OCS	04/10/2022	13/12/2022		
		A1.2 Ejecución del proceso de inducción para la socialización de políticas de acción afirmativa y el	No. de participantes en la socialización	Sumatoria de participantes en la socialización de las políticas de acción afirmativa	400	Propuesta del evento, Registro de asistencia, Informe	Unidad de Bienestar Institucional	01/04/2022	16/11/2022		
		A2.1 Implementación de políticas de acciones afirmativas dirigidas a grupos de atención prioritaria.	No. de estudiantes beneficiados con políticas de acción afirmativa	Sumatoria de estudiantes beneficiados con políticas de acción afirmativa.	30	Fichas Iniciales / Informe / Reporte de notas para seguimiento	Unidad de Bienestar Institucional	01/01/2022	20/12/2022		
		A2.2 Evento de socialización de proyectos para personas con discapacidad	No. de eventos ejecutados	Sumatoria de eventos ejecutados	2	Propuesta del evento, Registro de asistencia, Informe del Evento, Registro	Unidad de Bienestar Institucional	01/06/2022	13/12/2022		
		A2.3. Talleres de salud sexual y reproductiva dirigido a estudiantes	No. de personas participantes	Sumatoria de participantes en los eventos	200	Propuesta del evento, Registro de asistencia, Informe	Unidad de Bienestar Institucional	01/07/2022	30/08/2022		
		A2.4. Identificación, y seguimiento de estudiantes que están en proceso de gestación y maternidad.	No. de estudiantes identificadas y con seguimiento	Sumatoria de estudiante identificadas y con seguimiento	20	Ficha inicial y de seguimiento	Unidad de Bienestar Institucional	01/01/2022	20/12/2022		
		A2.5 Talleres de capacitación en igualdad de género, dirigido a docentes	No. de docentes capacitados	Sumatoria de docentes participantes	60	Propuesta del evento, Registro de asistencia, Informe	Unidad de Bienestar Institucional	01/08/2022	01/12/2022		
		A2.6. Gestión de recursos para estudiantes que pertenecen a grupos de atención prioritaria	No. de estudiantes beneficiados	Sumatoria de estudiantes beneficiados	10	Actas de entrega de apoyos	Unidad de Bienestar Institucional	01/10/2022	31/10/2022		
		A3. Elaboración de adaptaciones curriculares para personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad	No. de estudiantes con adaptaciones curriculares	Sumatoria de estudiantes con adaptaciones curriculares	20	Fichas Iniciales / Informe de adaptaciones curriculares	Unidad de Bienestar Institucional	01/01/2022	20/12/2022		
		A3.1. Capacitación al personal docente de la carrera TEM en lengua de señas, adaptaciones curriculares e inclusión educativa	No. de docentes capacitados	Sumatoria de docentes capacitados	15	Propuesta del evento, Registro de asistencia, Informe	Unidad de Bienestar Institucional	01/03/2022	30/05/2022		
		Ética, transparencia y rendición de cuentas en la comunidad educativa		A1.1. Elaboración del Código de Ética y Convivencia Institucional	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acapites desarrollados	5	Versión Preliminar del Documento con el Código de Ética y Convivencia	Comité de Ética	01/03/2022	31/03/2022
				A1.2. Aprobación del Código de Ética y Convivencia Institucional	Código de Ética y Convivencia aprobado	No aplica	No aplica	Memorando de Solicitud de Aprobación dirigido al OCS / Versión Final del Código	Comité de Ética	04/04/2022	04/04/2022
				A1.3. Socialización del Código de Ética y Convivencia Institucional	Porcentaje de docentes y estudiantes socializados	No. de docentes y estudiantes socializados / No. total de docentes y estudiantes	250	Convocatorias / Registros de Asistencia / Registros Fotográficos	Comité de Ética	05/04/2022	05/04/2022
A2.1. Elaboración del Reglamento de las funciones y procesos del comité de ética	No. de acápite desarrollados			Sumatoria de acapites desarrollados	5	Versión Preliminar del Documento con el Reglamento	Comité de Ética	01/03/2022	31/03/2022		
A2.2. Aprobación del Reglamento de las funciones y procesos del comité de ética	Código de Ética y Convivencia aprobado			No aplica	No aplica	Memorando de Solicitud de Aprobación dirigido al OCS / Versión Final del Reglamento	Comité de Ética	04/04/2022	04/04/2022		
A2.3. Socialización del Reglamento de las funciones y procesos del comité de ética	Porcentaje de docentes y estudiantes socializados			No. de docentes y estudiantes socializados / No. total de docentes y estudiantes	250	Convocatorias / Registros de Asistencia / Registros Fotográficos	Comité de Ética	05/04/2022	05/04/2022		

A3.1 Consolidación de Informes de Gestión Anual de las Coordinaciones Académicas y Unidades Administrativas	No. de informes recibidos	Sumatoria de Informes Recibidos	15	Versión Preliminar Informe de Rendición de Cuentas	Coordinación Estratégica / Unidad de Planificación	03/01/2022	31/01/2022
A.4.1 Socialización de Interna del Informe de Rendición de Cuentas para aprobación	Porcentaje de docentes socializados	No. de docentes socializados / No. total de docentes	10	Acta de Aprobación	Comité de Ética / Coordinación Estratégica	02/02/2022	28/02/2022
A4.2 Registro de Informe de Rendición de Cuentas en el CPCCS	Registro Finalizado	No aplica	No aplica	Documento de Registro emitido por el CPCCS	Coordinación Estratégica / Unidad de Planificación	01/05/2022	31/05/2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OEI-2): Formar profesionales técnicos y tecnológicos capaces de adaptarse a los cambios del entorno y comprometidos con el desarrollo social y sostenible.

Objetivo operativo OOP6: Implementar procesos de fortalecimiento de capacidades para la consolidación de docentes investigadores innovadores.

Programa	Proyecto	Actividad	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin
Docentes investigadores innovadores	Experiencia Profesional práctica y formación de docentes	A1. Actualización de la Normativa interna para selección docente	Porcentaje de avance de actualización de la normativa interna	No. de acápite desarrollados / No. total de acápite previstos	10	Normativa interna, aprobada y vigente, enmarcada en las normas nacionales, para la selección docente.	Talento Humano	01/03/2022	31/03/2022
		A1.1 Revisión y actualización de la normativa interna para selección docente	No. de acápite actualizados	Sumatoria de acápite actualizados	10	Informes de avance	Talento Humano	01/03/2022	31/03/2022
		A1.2 Socialización de la normativa aprobada a la comunidad educativa	Porcentaje de docentes socializados	No. Docentes socializado/ Total de docentes	70	Informe y registro de asistencia	Talento Humano	04/04/2022	04/04/2022
		A2. Digitalización del proceso para la selección docente.	Porcentaje de avance del proceso de digitalización	No. de subprocesos ejecutados / No. total de subprocesos	2	Documentos relacionados con el desarrollo de los procesos de selección de docentes.	Talento Humano	01/03/2022	15/12/2022
		A2.1 Elaboración de la propuesta para el proceso de digitalización	Propuesta Validada	No aplica	No aplica	Propuesta de Validación Aprobada	Talento Humano	15/05/2022	31/05/2022
		A3. Actualización del plan de fortalecimiento de capacidades y formación docente	No. de actividades	Sumatoria de actividades	4	Plan de fortalecimiento aprobado	Vicerrectorado/ Orgnismo de capacitación continua	22/08/2022	04/10/2022
		A3.1 Talleres de construcción del plan de fortalecimiento y capacidades y formación docente	No. de talleres de construcción del plan	Sumatoria de talleres	2	Actas de los talleres con registro de asistencia y registro fotografico	Vicerrectorado/ Orgnismo de capacitación continua	01/08/2022	15/08/2022
		A3.2 Presentación al OCS del plan de fortalecimiento y capacidades y formación docente	Plan de fortalecimiento aprobado	No aplica	No aplica	Plan de fortalecimiento aprobado	Vicerrectorado/ Orgnismo de capacitación continua	22/08/2022	22/08/2022
		A3.3 Socialización del plan de fortalecimiento y capacidades y formación docente	Porcentaje de docentes socializados	No. de docentes socializado/ Total de docentes	70	Informe y registro de asistencia	Vicerrectorado/ Orgnismo de capacitación continua	12/09/2022	12/09/2022
		A4. Seguimiento al plan de fortalecimiento y capacitación docente	No. de actividades ejecutadas	Sumatoria de actividades ejecutadas	4	Informes de Seguimiento	Vicerrectorado/ Orgnismo de capacitación continua	01/10/2022	15/10/2022
		A4.1 Elaboración de instrumentos de seguimiento del plan fortalecimiento y capacitación docente	No. de instrumentos	Sumatoria de instrumentos	2	Instrumentos aprobados	Vicerrectorado/ Orgnismo de capacitación continua	15/09/2022	30/09/2022
		A4.2 Generación de reuniones de coordinaciones para la implementación del plan	No. de reuniones	Sumatoria de reuniones	3	Actas de reuniones con registro de asistencia y registro fotografico	Vicerrectorado/ Orgnismo de capacitación continua	01/10/2022	15/10/2022

Gestión Docente	A1. Elaboración del registro de docentes titularizados	No. de perfiles registrados	Sumatoria de perfiles registrados	8	Bases de datos de docentes titularizados	Unidad de Talento Humano	01/08/2022	08/08/2022
	A2. Elaboración del instructivo institucional para distributivos de carga horaria	No. de acápite	Sumatoria de acápite desarrollados	4	Instructivo aprobado	Vicerrectorado, Unidad Gestión Curricular	04/11/2022	07/11/2022
	A2.1 Diseño de flujograma de procesos para la elaboración y aprobación de distributivos	Diseño del flujograma del proceso validado	No aplica	No aplica	Flujograma de procesos validado	Vicerrectorado, Unidad Gestión Curricular	26/08/2022	26/08/2022
	A2.2 Socialización del instructivo institucional para distributivos de carga horaria	Porcentaje de docentes socializados	No. Docentes socializado/ Total de docentes	70	Informe y registro de asistencia	Vicerrectorado, Unidad Gestión Curricular	31/10/2022	01/11/2022
	A3. Consolidación del distributivo de carga horaria en cada periodo	No. de distributivos elaborados	Sumatoria de distributivos	2	Distributivo validado y aprobado	Vicerrectorado, Coordinaciones de Carrera, Unidad Curricular	04/11/2022	07/11/2022
	A3.1 Analizar la afinidad de los docentes con las asignaturas de las carreras	No. de perfiles docentes analizados	Sumatoria de perfiles docentes	82	Matriz de validación de afinidad docente legalizado	Vicerrectorado, Coordinaciones de Carrera, Unidad Curricular	04/11/2022	11/11/2022
	A4. Actualización y aprobación de la normativa interna de evaluación docente	No. de acápite	Sumatoria de acápite desarrollados	3	Normativa interna aprobada y vigente sobre la evaluación de los profesores, que	Vicerrectorado, Unidad Curricular	01/07/2022	06/07/2022
	A4.1 Revisión de recursos materiales y normativas	No. de recursos	Sumatoria de recursos	3	Normativa actualizada	Comisión General de Evaluación docente	10/07/2022	21/07/2022
	A4.2 Elaboración del instructivo e instrumentos para el proceso de evaluación de los profesores integral	No. de instrumentos	Sumatoria de instrumentos	16	Instrumentos de evaluación de los profesores validados y aprobado	Comisión General de Evaluación docente	23/08/2022	24/08/2022
	A5. Socialización y ejecución del proceso de evaluación docente y los instrumentos a ser utilizados	Porcentaje de docentes socializados	No. Docentes registrados en la socialización / No. total de docentes	82	Actas de socialización con registro de asistencia y registro fotografico	Comisión General de Evaluación docente	15/08/2022	16/08/2022
	A5.1 Elaboración del cronograma para la implementación y difusión de la evaluación docente	No. de cronogramas	Sumatoria de cronogramas	1	Cronogramas aprobados	Comisión General de Evaluación docente	29/08/2022	16/09/2022
	A5.2 Ejecución de la evaluación integral docente	Porcentaje de actores evaluados	Nº Actores evaluados / Total de actores	82	Instrumentos aplicado	Comisión General de Evaluación docente	29/08/2022	16/09/2022
	A5.3 Elaboración del informe final de la evaluación integral docente	Sistematización de resultados de los instrumentos aplicados	No aplica	No aplica	Informe final de resultados tanto institucional como individual	Comisión General de Evaluación docente	26/09/2022	30/09/2022
	A5.4 Elaboración del plan de mejoras a partir del infome de resultados institucional de la evaluación docente	Porcentaje de acápite actualizados en la elaboración del plan de mejoras	No. Acápite desarrollados / No. total de acápite previstos	1	Documento plan de mejoras aprobado	Comisión General de Evaluación docente	03/10/2022	07/10/2022
	A5.5 Socialización de resultados del proceso de evaluación docente	Porcentaje de docentes socializados	No. Docentes registrados en la socialización / No. total de docentes	60	Actas de socialización con registro de asistencia y registro fotografico	Comisión General de Evaluación docente	10/10/2022	13/10/2022
	A6. Consolidación de información por contratación docente	No. de docentes contratados	Sumatoria de docentes contratados	82	Contratos o nombramientos del personal académico que perteneció a la institución durante el periodo de	Unidad de Talento Humano	02/02/2022	15/12/2022
	A6.1 Actualización de archivo documental de contrataciones	No. de registros actualizados	Sumatoria de registros actualizados	82	Expedientes	Unidad de Talento Humano	02/02/2022	15/12/2022

Objetivo operativo OOP7: Gestionar procesos de seguimiento académico que garanticen las capacidades profesionales de estudiantes

Programa	Proyecto	Actividades	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin
Calidad de la Oferta Académica	Actualización curricular	A1. Actualización de la guía metodológica para elaboración, revisión y seguimiento de PEAs y Guías de Estudio	No. de acápites	Sumatoria de acápites desarrollados	8	Guía metodológica actualizada	Vicerrectorado /Unidad de Gestión Curricular	05/09/2022	14/11/2022
		A1.1 Revisión de recursos materiales y normativas	No. de recursos	Sumatoria de recursos	5	Guía metodológica aprobada	Vicerrectorado /Unidad de Gestión Curricular	05/09/2022	14/11/2022
		A2. Planificación de Jornadas de Capacitación Pedagógica en elaboración de PEAs y Guías de Estudio	Porcentaje de docentes capacitados sobre elaboración de PEAs y Guías de Estudio	No. Docentes capacitados / No. de docentes convocados a la jornada	60	Informe de planificación y ejecución de la jornada pedagógica por periodo	Unidad de Gestión Curricular Vicerrectorado	31/10/2022	01/11/2022
		A3. Actualización del modelo educativo y pedagógico.	No. de acápites	Sumatoria de acápites desarrollados	4	Modelo educativo y pedagógico aprobado	Vicerrectorado /Unidad de Gestión Curricular	01/03/2022	31/03/2022
		A3.1 Taller de evaluación del modelo educativo	Nº de talleres	Sumatoria de talleres	2	Nomina de asistentes y actas	Vicerrectorado /Unidad de Gestión Curricular	01/03/2022	31/03/2022
		A3.2 Elaboración del modelo educativo ajustado a las observaciones realizadas por la comunidad educativa.	Modelo educativo pedagógico elaborado	No aplica	No aplica	Modelo educativo y pedagógico aprobado	Vicerrectorado /Unidad de Gestión Curricular	04/04/2022	04/04/2022
	Pertinencia y calidad bibliográfica	A1. Creación de un manual de pertinencia y calidad bibliográfica	No. de acápites	Sumatoria de acápites desarrollados	4	Manual de pertinencia y calidad bibliográfica aprobado	Vicerrectorado /Unidad de Gestión Curricular	15/04/2022	30/04/2022
		A1.1 Revisión de recursos materiales y normativas para la creación del manual de pertinencia bibliográfica	No. de recursos	Sumatoria de recursos	5	Manual de pertinencia y calidad bibliográfica	Vicerrectorado /Unidad de Gestión Curricular	15/04/2022	30/04/2022
		A1.2 Socialización del manual de pertinencia y calidad bibliográfica	Porcentaje de docentes	No. Docentes socializado/ Total de docentes	70	Informe y registro de asistencia	Vicerrectorado /Unidad de Gestión Curricular	04/05/2022	04/05/2022
		A2. Seguimiento y evaluación de los PEAs en relación con su bibliografía	Porcentaje de PEAs analizados en su pertinencia bibliográfica	No. PEAs analizados / No. total de PEAs	80	Repositorio bibliográfico	Coordinaciones de cada carrera	04/11/2022	10/11/2022
		A2.1 Elaboración de rúbrica y criterios de valoración de la relación bibliográfica del PEA	Rúbrica elaborada para la valoración bibliográfica del PEA	No aplica	No aplica	Rúbrica	Vicerrectorado /Unidad de Gestión Curricular	04/11/2022	10/11/2022
		A2.1 Actualización del repositorio bibliográfico en el formato del PEA	No. Repositorios bibliograficos actualizados	Sumatoria de repositorios bibliograficos actualizados	8	Certificación de los repositorios actualizados	Vicerrectorado / Unidad de Servicios de Biblioteca / Unidad de Gestión Curricular	04/11/2022	10/11/2022
		A3.1 Ejecución de mesas de trabajo para el analisis de revisión de mejoras de la normativa actual	Número de talleres y mesas de trabajo ejecutados	Sumatoria de talleres y mesas de trabajo ejecutadas	4	Registros de Asistencia / Actas / Registro Fotográfico	Unidad de Servicios de Biblioteca	15/04/2022	05/07/2022
		A 3.2 Consolidación de la Información para actualización de la normativa	No. de acápites desarrollados	Sumatoria de acapites desarrollados	4	Versión Preliminar del Documento con la normativa	Unidad de Servicios de Biblioteca	13/07/2022	25/09/2022

A3.3 Solicitud de Aprobación de la normativa de manejo y uso de la biblioteca ante el OCS	Normativa de Manejo y uso de la biblioteca aprobado	No aplica	No aplica	Memorando de aprobación por el OCS	Unidad de Servicios de Biblioteca	26/09/2022	26/09/2022
A3.4 Socialización de la nueva normativa de manejo y uso de la biblioteca	Porcentaje de docentes y estudiantes socializados	No. de docentes y estudiantes socializados / No. total de docentes y estudiantes	250	Convocatoria realizada a la comunidad educativa / Registro de asistencia y registros fotográficos	Unidad de Servicios de Biblioteca	27/09/2022	27/09/2022
A4.1 Ejecución de mesas de trabajo para la elaboración del manual de uso de la biblioteca	Número de talleres y mesas de trabajo ejecutados	Sumatoria de talleres y mesas de trabajo ejecutadas	2	Registros de Asistencia / Actas / Registro Fotográfico	Unidad de Servicios de Biblioteca	05/07/2022	08/09/2022
A 4.2 Consolidación de la Información para actualización del manual	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	4	Versión Preliminar del Manual	Unidad de Servicios de Biblioteca	10/09/2022	20/10/2022
A.4.3 Socialización del manual de uso de biblioteca	Porcentaje de docentes y estudiantes socializados	No. de docentes y estudiantes socializados / No. total de docentes y estudiantes	250	Convocatoria realizada a la comunidad educativa / Registro de asistencia y registros fotográficos	Unidad de Servicios de Biblioteca	27/09/2022	27/09/2022
A5.1 Ejecución de mesas de trabajo para la elaboración del plan de adquisiciones	Número de mesas de trabajo realizadas	Sumatoria de mesas de trabajo realizadas	2	Documento aprobado por el OCS	Unidad de Servicios de Biblioteca	09/09/2022	21/11/2022
A 5.2 Consolidación de la Información para estructuración del plan de adquisiciones	Número de adquisiciones del plan	Sumatoria de adquisiciones del plan	32	Plan de Adquisiciones Consolidado	Unidad de Servicios de Biblioteca	07/11/2022	15/11/2022
A5.3 Socialización de plan de adquisiciones a los coordinadores de carrera	Porcentaje de coordinadores de carrera socializados	No. de coordinadores de carrera socializados / No. total de coordinadores de carrera	8	Convocatoria realizada a la comunidad educativa / Registro de asistencia y	Unidad de Servicios de Biblioteca	16/11/2022	16/11/2022

Objetivo operativo OOP8: Implementar propuestas de formación complementaria que contribuyan al perfeccionamiento de habilidades, incluyendo temas de formación ciudadana y educación ambiental.

Programa	Proyecto	Actividades	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin
Formación Complementaria Institucional	Recreación, Motivación, Arte y Cultura Estudiantil	A1.1 Planificación y Ejecución de la oferta de Idiomas en la institución	No. de actividades de formación complementaria desarrolladas	Sumatoria de actividades de formación complementaria desarrolladas	2	Planificación de la oferta de idiomas aprobada	Centro de Idiomas- Responsables de Actividades de Formación Complementaria	03/01/2022	22/12/2022
		A 1.2 Revisión y Actualización del Instructivo para Conformación de Clubes institucionales	Instructivo Actualizado	No Aplica	No aplica	Instructivo Aprobado	Centro de Idiomas- Responsables de Actividades de Formación Complementaria	01/03/2022	31/03/2022
		A 2.1 Seguimiento de las actividades planificadas por el área de Idiomas	Porcentaje de ejecución de las actividades planificadas	No. de estudiantes que participaron en las actividades / No. total de estudiantes		Informes, Fotografías, Registros de Asistencia	Centro de Idiomas- Responsables de Actividades de Formación Complementaria	03/01/2022	22/12/2022
		A3. Diseño de propuesta anual para actividades culturales, artísticas y deportivas en la institución	No. de actividades culturales, artísticas y deportivas planificadas	Sumatoria de actividades culturales, artísticas y deportivas planificadas	10	Documento con el cronograma de actividades aprobado	Centro de Idiomas- Responsables de Actividades de Formación Complementaria	01/04/2022	15/04/2022
		A 3.1. Diseño de la propuesta de Actividades Deportivas en las carreras	No. de actividades deportivas planificadas	Sumatoria de actividades deportivas planificadas	1	Documento con el cronograma de actividades aprobado	Centro de Idiomas- Responsables de Actividades de Formación Complementaria	01/04/2022	15/04/2022
		A 3.2. Diseño de la propuesta de actividades artísticas y culturales en las carreras	No. de actividades artísticas y culturales planificadas	Sumatoria de actividades artísticas y culturales planificadas	9	Documento con el cronograma de actividades aprobado	Centro de Idiomas- Responsables de Actividades de Formación Complementaria	01/04/2022	15/04/2022
		A4. Seguimiento y ejecución de las actividades culturales, artísticas y deportivas planificadas	Porcentaje de cumplimiento de actividades culturales, artísticas y deportivas	No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas	10	Informes de seguimiento Fotografías Registro de Asistencia	Centro de Idiomas- Responsables de Actividades de Formación Complementaria	16/04/2022	15/12/2022

		A 4.1. Seguimiento y ejecución de Actividades Deportivas planificadas	Porcentaje de cumplimiento de actividades culturales, artísticas y deportivas	No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas	1	Informes de seguimiento Fotografías Registro de Asistencia	Centro de Idiomas- Responsables de Actividades de Formación Complementaria	16/04/2022	15/12/2022
		A 4.2. Seguimiento y ejecución de Actividades Artísticas y Culturales planificadas	Porcentaje de cumplimiento de actividades culturales, artísticas y deportivas	No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas	9	Informes de seguimiento Fotografías Registro de Asistencia	Centro de Idiomas- Responsables de Actividades de Formación Complementaria	16/04/2022	15/12/2022
	Buenas prácticas ambientales en el ISTC	A2.1 Diseño de proyectos centrados en problemas ambientales en cada carrera	Porcentaje de proyectos de I+D y vinculación con contenido ambiental	No. de proyectos centrados en problemas ambientales / No. total de proyectos	8	Publicación de la convocatoria Informes	Carrera de Gestión Territorial y del Cambio Climático	06/11/2022	16/11/2022
		A3. Seguimiento y Evaluación del proceso de diseño de los proyectos ambientales desarrollados en cada	No. de proyectos ambientales con seguimiento	Sumatoria de proyectos ambientales con seguimiento	8	Matriz e informes de seguimiento	Carrera de Gestión Territorial y del Cambio Climático	06/11/2022	16/11/2022

Objetivo operativo OOP9: Consolidar los procesos de formación práctica tanto institucionales como en entornos laborales reales en el fortalecimiento del perfil de egreso.

Programa	Proyecto	Actividades	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin
<i>Fortalecimiento del aprendizaje en el entorno académico y práctico experimental</i>	Habilidades y destrezas en el entorno académico y práctico experimental	A1. Actualización y Socialización de la normativa interna para el desarrollo de prácticas en el entorno académico	No. de acápite	Sumatoria de acápite desarrollados	4	Normativa interna para el desarrollo de prácticas en el entorno académico aprobado	Responsables de los talleres y laboratorios.	01/03/2022	31/03/2022
		A1.1 Actualización de la normativa interna para desarrollo de practicas en el entorno académico	No. de acápite	Sumatoria de acápite desarrollados	4	Normativa aprobada	Responsables de los talleres y laboratorios.	01/03/2022	31/03/2022
		A1.2 Socialización de la normativa de las practicas en el entorno académico	Porcentaje de docentes	No. Docentes socializado/ Total de docentes	70	Informe y registro de asistencia	Responsables de los talleres y laboratorios.	31/10/2022	01/11/2022
		A2. Control y seguimiento de las actividades de formación práctica en el entorno académico	No. de informes	Sumatoria de informes por laboratorio	11	Informe final, fichas de evidencia, anexos	Responsables de los talleres y laboratorios.	31/10/2022	10/02/2023
		A2.2 Elaboración de manuales de formación práctica en el entorno académico	No. de manuales	Sumatoria de manuales	144	Manuales de formación práctica en el entorno académico previstos	Responsables de los talleres y laboratorios /Coordinaciones de cada carrera	19/09/2022	13/10/2022
		A3. Actualización de la normativa interna de prácticas preprofesionales y formación dual	Porcentaje de avance de actualización de la normativa	No. de acápite desarrollados / No. total de acápite previstos	6	Documento con la normativa aprobada	Responsables de Prácticas Preprofesionales y Formación Dual	24/10/2022	01/11/2022
		A3.1. y A4.1 Actualización de normativa e instrumentos de Formación Dual	No. de documentos actualizados	Sumatoria de documentos actualizados	3	Instructivo actualizado Instrumentos de seguimiento Manual de procesos	Responsable institucional de dualidad/ Coordinador de vinculación	01/03/2022	31/03/2022
		A3.2. y A4.2 Actualización de normativa e instrumentos de Práctica preprofesionales	No. de documentos actualizados	Sumatoria de documentos actualizados	3	Instructivo actualizado Instrumentos de seguimiento Manual de procesos	Responsable institucional de PPP/ Coordinador de vinculación	01/03/2022	31/03/2022
		A5. Capacitación dirigida a los tutores académicos para una adecuada aplicación de los instrumentos de	Porcentaje de tutores capacitados para la aplicación de instrumentos de prácticas preprofesionales y	No de tutores capacitados / No total de tutores	25	Convocatoria, Registros de Asistencia	Responsables de Prácticas Preprofesionales y Formación Dual	31/10/2022	01/11/2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OEL-3): Promover la investigación aplicada e innovación a través de diferentes mecanismos que generen una transformación de la sociedad.

Objetivo operativo OOP10: Generar grupos de investigación aplicada enfocados en la solución de las necesidades locales, regionales y nacionales

Programa	Proyecto	Actividad	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin
	Desarrollo de la Investigación Institucional	A1. Actualización y aprobación de la normativa interna sobre I + D + i	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	8	Normativa interna, aprobada y vigente	Coordinadora de Investigación	01/03/2022	01/12/2022
		A1.1 Revisión y actualización de la normativa interna de Investigación, Innovación y publicaciones	No. de acápite actualizados	Sumatoria de acápite actualizados	8	Informe de avance	Coordinadora de Investigación	02/03/2022	02/12/2022
		A1.2 Socialización de la normativa aprobada a la comunidad educativa	Porcentaje de docentes socializados	No. Docentes socializado/ Total de docentes	70	Actas de socialización	Coordinadora de Investigación	01/12/2022	03/12/2022
		A2. Elaboración del PEDI 2022 - 2026 I+ D + i	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	2	Informes de desarrollo de talleres	Coordinadora de Investigación	01/12/2022	04/12/2022
		Revisión y actualización del PEDI 2022 - 2026 I+ D + i	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	2	Informes de avance	Coordinadora de Investigación	02/12/2022	05/12/2022
		Socialización de la normativa aprobada a la comunidad educativa	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	2	Actas de socialización	Coordinadora de Investigación	03/12/2022	06/12/2022
		A3. Construcción de líneas y programas de investigación con los estudiantes y comunidad	No. de líneas y programas de investigación aprobados	Sumatoria de líneas y programas de investigación aprobados	11	Documento final con las líneas de investigación y programas vigentes	Coordinación de Investigación	08/06/2022	06/12/2022
		A3.1 Líneas de investigación	No. de líneas de investigación aprobadas que cumplan el estandar establecido	Sumatoria de líneas de investigación aprobadas que cumplan con el estandar establecido	11	Documento final con las líneas de investigación y programas vigentes	Coordinación de Investigación	01/12/2022	01/12/2022
		A3.2 Programas de investigación	No. de programas de investigación aprobados	Sumatoria de programas de investigación aprobados	1	Documento final con las líneas de investigación y programas vigentes	Coordinación de Investigación	02/12/2022	02/12/2022
		A4. Implementación anual de convocatorias para grupos y Proyectos de Investigación	No. de convocatorias a grupos y proyectos de investigación implementadas	Sumatoria de convocatorias a grupos y proyectos de investigación implementadas	1	Documentos de proyectos ejecutados o ejecución	Responsable de Proyectos de Investigación	13/05/2022	23/10/2022
		A4.1 Planificación de convocatorias a la comunidad educativa	No. de actividades planificadas	Sumatoria de actividades planificadas	2	Perfil de proyectos	Responsable de Proyectos de Investigación	14/05/2022	24/10/2022
		A4.2 Socialización de la Convocatoria a la comunidad educativa	No. de convocatorias socializadas	Sumatoria de convocatorias	1	Actas de socialización	Responsable de Proyectos de Investigación	11/07/2022	12/07/2022
		A4.3 Aprobación de grupos de investigación por el comité de investigación	No. de grupos aprobados de investigación aprobados de acuerdo a los estandares establecidos	Sumatoria de grupos de investigación aprobados de acuerdo a los estandares establecidos	5	Actas de aprobación	Comité de investigación	13/05/2022	27/07/2022
		A4.4 Aprobación de proyectos por el comité de investigación	No. de proyectos aprobados	Sumatoria de proyectos aprobados de acuerdo a los estandares establecidos	22	Certificación de aprobación	Responsable de Proyectos de Investigación	13/05/2022	01/12/2022

Gestión
Institucional de la
Investigación,
Desarrollo e
Innovación

	A5.1 Seguimiento, control y evaluación a grupos de investigación	Porcentaje de informes presentados	No. de informes presentados / No. total de informes estimados	5	Informes de seguimiento	Responsable de Proyectos de Investigación	11/07/2022	20/12/2022
	A5.2 Seguimiento, control y evaluación a proyectos de investigación	Porcentaje de informes presentados	No. de informes presentados / No. total de informes estimados	20	Informes de seguimiento	Responsable de Proyectos de Investigación	13/05/2022	01/12/2022
Gestión de la Innovación y Capacidad de Absorción	A1. Planificación de las actividades de innovación con proyección al 2026	No. de actividades de innovación planificadas	Sumatoria de actividades de innovación planificadas	1	Informe de cumplimiento	Responsables de Innovación y capacidad de absorción	01/03/2022	01/08/2022
	A1.1 Aprobación de la normativa del Proceso de Innovación y capacidad de absorción	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	3	Acta de resolución OCS	Coordinación Investigación	01/03/2022	01/11/2022
	A1.2 Elaboración de procesos de Innovación y Capacidad de Absorción	No de fichas elaboradas de cada proceso	Sumatoria de fichas elaboradas	5	Fichas de procesos de Innovación y Capacidad de absorción	Responsables de Innovación y capacidad de absorción	01/07/2022	01/11/2022
	A2. Identificación de las necesidades de innovación del entorno	No. de necesidades de innovación identificadas	Sumatoria de necesidades de innovación identificadas	5	Actas de reuniones / Informes	Responsables de Investigación carreras	01/08/2022	01/12/2022
	A2.1 Activación del Coworking	No. de eventos desarrollados por el Coworking	Sumatoria de eventos desarrollados por el Coworking	3	Convenios de Coworking con empresas del entorno	Responsable de Innovación	02/08/2022	02/12/2022
	A2.2. Diseño del plan para introducción de innovaciones en la actividad productiva y de prestación de servicios	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite diseñados	1	Plan aprobado	Responsable de Innovación	03/08/2022	03/12/2022
	A2.3. Desarrollo de curso de capacitación para la innovación y el desarrollo tecnológico	No. de cursos de capacitación desarrollados	Sumatoria de cursos de capacitación desarrollados	1	Informes	Responsable de Innovación	01/12/2022	01/12/2022
	A5.1 Registro institucional en las redes de innovación regionales y nacionales	No. de carreras de la institución registradas en redes de innovación	Sumatoria de carreras de la institución registradas en redes de innovación	6	Actas / Informes	Responsable de Innovación	01/01/2022	02/12/2022
	A5.2 Participación de la institución en eventos organizados por las redes de innovación regionales y nacionales	No. de participaciones en eventos organizados por las redes de innovación regionales y nacionales	Sumatoria de participaciones en eventos organizados por las redes de innovación regionales y nacionales	1	Actas/informes	Responsable de Innovación	02/01/2022	03/12/2022
	A5.3 Participación de docentes con ponencias en eventos organizados por las redes de innovación regionales y nacionales	Porcentaje de docentes que participan con ponencias en eventos	No. de docentes que participan con ponencias / No. de docentes proyectado	12	Actas/informes	Responsable de Innovación	03/01/2022	04/12/2022
A5.4 Participación de docentes como asistentes en eventos organizados por las redes de innovación regionales y nacionales	Porcentaje de docentes que asisten a eventos	No. de docentes que asisten a eventos / No. de docentes proyectado	30	Actas/informes	Responsable de Innovación	01/03/2022	01/10/2022	
Publicaciones y Eventos Científicos	A1. Creación de la normativa interna de la unidad de publicaciones	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	1	Normativa aprobada	Responsable de Publicaciones	01/03/2022	01/10/2022
	A2. Publicación de libros, capítulos de libro y/o artículos científicos a nivel institucional	No. de artículos científicos publicados anualmente	Sumatoria de artículos científicos publicados anualmente	13	Libros en digital o físicos de acuerdo al modelo de evaluación vigente	Responsable de Publicaciones	01/01/2022	01/12/2022
	A2.1 Reporte de horas asignadas para investigación en los distributivos docentes	Porcentaje de horas semanales destinadas a la investigación por docente	No. Horas semanales /Total de horas semanales	6	Distributivo aprobado	Coordinador de investigación	02/01/2022	02/12/2022
	A2.2 Registro y acreditación de docentes como investigadores	Porcentaje de docentes registrados	No docentes registrados / No. Total de docentes	19	No. Registro de SENESCYT	Coordinación de investigación	01/01/2022	01/12/2022

	A2.3 Difusión de convocatorias de revistas académicas articuladas con las carreras	No. de convocatorias de revistas académicas difundidas	Sumatoria de convocatorias	6	Monitoreo de artículos y ponencias	Responsable Centro de publicaciones	02/01/2022	02/12/2022
	A2.4 Generación de cursos vinculados para difusión científica.	No. de cursos realizados por año	Sumatoria de cursos realizados por año	2	Informe final y certificados de aprobación	Responsable Centro de publicaciones	15/08/2022	22/08/2022
	A4. Participación en congresos nacionales e internacionales fuera de redes	No. de congresos con participación de la institución	Sumatoria de congresos con participación de la institución	8	Documentación general de los eventos	Responsable de Publicaciones	15/08/2022	22/08/2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OEI-4): Vincular la institución como un actor relevante en la gestión de propuestas de mejora del entorno productivo y social.

Objetivo operativo OOP11: Desarrollar procesos de vinculación con la sociedad acorde a un diagnóstico de las necesidades de los sectores económicos y sociales que fortalezcan la presencia de la institución en la comunidad

Programa	Proyecto	Actividad	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin
Presencia en la comunidad	Vinculación con la Sociedad	A1. Revisión y actualización de la normativa vigente	No. de acápite desarrollados	Sumatoria de acápite desarrollados	7	Normativa y resoluciones aprobadas por la máxima autoridad	Vicerrectorado/ Coordinación de Vinculación	01/07/2022	30/09/2022
		A1.1. Actualización de normativa e instrumentos de Formación Dual	No. de documentos actualizados	Sumatoria de documentos actualizados	3	Instructivo actualizado Instrumentos de seguimiento Manual de procesos	Responsable institucional de dualidad/ Coordinador de vinculación	01/03/2022	31/03/2022
		A1.2. Actualización de normativa e instrumentos de Práctica preprofesionales	No. de documentos actualizados	Sumatoria de documentos actualizados	3	Instructivo actualizado Instrumentos de seguimiento Manual de procesos	Responsable institucional de PPP/ Coordinador de vinculación	01/09/2022	16/12/2022
		A1.3 Actualización de normativa e instrumentos de Vinculación con la sociedad	No. de documentos actualizados	Sumatoria de documentos actualizados	3	Instructivo actualizado Instrumentos de seguimiento Manual de procesos	Responsable institucional de vinculación/ Coordinador de vinculación	01/03/2022	31/03/2022
		A1.4 Actualización de la normativa relacionada con la OCC y OEC	No. de documentos actualizados	Sumatoria de documentos actualizados	2	Instructivo actualizado Instrumentos de seguimiento Manual de procesos	Organismo de Capacitación Continua/Organismo Evaluador de la Conformidad	01/03/2022	31/03/2022
		A2. Elaboración del diagnóstico institucional de necesidades y problemáticas del entorno	No. de acápite desarrollados participativamente	Sumatoria de acápite desarrollados participativamente	4	Informe del Diagnóstico	Coordinaciones de carrera / Vicerrectorado / Coordinación de Vinculación	04/04/2022	15/04/2022
		A2.1. Generación de instrumentos para recolección de información	No. de instrumentos desarrollados	Sumatoria de instrumentos desarrollados	3	Formatos y formularios	Vicerrectorado / Coordinación de Vinculación	04/04/2022	15/04/2022
		A2.2. Encuentros con actores del entorno para la recolección de necesidades y problemáticas del entorno	No. de encuentros por año	Sumatoria de encuentros por año	2	Actas de reunión, registros fotograficos , listado de asistentes	Coordinaciones de carrera / Vicerrectorado / Coordinación de Vinculación	04/06/2022	15/06/2022
		A3. Elaboración de la planificación institucional de vinculación con la sociedad	No. de actividades planificadas	Sumatoria de actividades planificadas	7	Planificación aprobada	Responsables técnicos de vinculación	02/05/2022	15/05/2022
		A3.1 Talleres de construcción participativa del plan	No. de talleres	Sumatoria de talleres	2	Matrices para recolección de información	Coordinaciones de carrera / Vicerrectorado / Coordinación de Vinculación	02/05/2022	15/05/2022
		A3.2 Socialización de la planificación una vez aprobadas por lo organismos competentes	Porcentaje de actores de la comunidad educativa informados	Numero de personas socializadas/ Total comunidad educativa	65	Registros de asistencias, pagina web, actas	Coordinaciones de carrera / Vicerrectorado / Coordinación de Vinculación	02/05/2022	15/05/2022
		A4. Implementación, Seguimiento y Evaluación de los proyectos de vinculación	No. de proyectos de vinculación con seguimiento	Sumatoria de proyectos de vinculación con seguimiento	12	Informes de Seguimiento	Coordinaciones de carrera / Vicerrectorado / Coordinación de Vinculación	02/01/2022	20/12/2022

		A4.1. Desarrollo de proyectos de vinculación por la sociedad por carrera	No. de proyectos de vinculación por carrera	Sumatoria de proyectos de vinculación por carrera	12	Documentos de proyectos legalizados	Coordinaciones de carrera / Vicerrectorado / Coordinación de Vinculación	02/01/2022	20/12/2022
		A4.2. Seguimiento y evaluación de proyectos de vinculación	No. de informes de seguimiento	Sumatoria de informes de seguimiento	24	Registros e informes	Coordinaciones de carrera / Vicerrectorado / Coordinación de Vinculación	02/01/2022	20/12/2022
		A5. Implementación de programas de capacitación en diseño, desarrollo y evaluación de proyectos	No. de programas de capacitación implementados	Sumatoria de programas de capacitación implementados	1	Actas / Informes	Coordinación de Vinculación	02/01/2022	20/12/2022
		A5.1. Desarrollo de capacitaciones en proyectos	No. de cursos de capacitación desarrollados	Sumatoria de cursos	2	Informes/ Registros de asistencia/ Certificados	Coordinación de Vinculación	28/04/2022	01/06/2022
Articulación con diversos actores de la localidad		A1. Planificación y Ejecución de mesas de trabajo con los GADs parroquiales cercanos a la institución	No. de propuestas de integración con la comunidad diseñadas	Sumatoria de propuestas de integración con la comunidad	3	Actas/ Informes	Coordinaciones de carrera/ Coordinación de vinculación	02/11/2022	17/11/2022
		A1.1. Reuniones con los gobiernos locales aledaños al ISTC	No. acercamientos con los GADs	Sumatoria de acercamientos con los GADs	3	Actas de reuniones	Coordinaciones de carrera/ Coordinación de vinculación	10/01/2022	30/06/2022
		A2. Generación de eventos sociales y culturales con la participación del entorno cercano	No. de eventos sociales desarrollados	Sumatoria de eventos sociales desarrollados	3	Informes / Actas / Registros Fotográficos	Coordinación de Vinculación	07/09/2022	09/09/2022
		A2.1. Participación en eventos sociales y culturales	No de participaciones en eventos	Sumatorias de eventos en los que se ha participado	8	Informes/registro fotograficos	Coordinaciones de carrera/ coordinación de vinculación	07/09/2022	09/09/2022
		A3. Articulación del instituto con las unidades educativas del sector en áreas de nivelación, promoción y oferta académica	No. de instituciones con las que el instituto ha realizado procesos de articulación	Sumatoria de instituciones con las que el instituto ha realizado procesos de articulación	4	Actas / Convenios	Coordinación de Vinculación	02/11/2022	17/11/2022
		A3.1. Reuniones con Unidades Educativas del sector	No. de instituciones contactadas	Sumatoria de instituciones educativas con las que el instituto ha tenido acercamientos	4	Actas de reuniones	Coordinación de Vinculación/ Coordinaciones de carrera	10/01/2022	30/06/2022
		A3.2. Desarrollo de actividades de socialización de la oferta académica del ISTC	No de actividades desarrolladas	Sumatoria de actividades de socialización desarrolladas	5	Informes, registros fotograficos	Coordinación de Vinculación/ Cordinaciones de carrera	02/11/2022	17/11/2022
Programa	Proyecto	Actividad	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Evidencias	Responsables	Fecha inicio	Fecha Fin
Capacitación y certificación por competencias laborales	Capacitación Continua	A1. Renovación como Operador de Capacitación Continua	Renovación como Operador de Capacitación Continua por dos años	No Aplica	Renovación como Operador de Capacitación Continua por dos años	Resolución ministerial	Organismo de Capacitación Continua	01/03/2022	04/10/2022
		A1.1 Reuniones de trabajo OCC-SETEC	No. de reuniones establecidas	Sumatoria de reuniones establecidas	1	Actas/informes	Organismo de Capacitación Continua	01/03/2022	04/10/2022
		A2. Elaboración del Plan de Capacitación Anual	No. de cursos ejecutados	Sumatoria de cursos ejecutados	15	Expedientes y certificados,	Organismo de Capacitación Continua	01/02/2022	20/12/2022
		A2.1 Desarrollo de cursos de capacitación continua con certificación de SETEC	No de cursos de capacitación con certificación SETEC ejecutados	Sumatoria de cursos con certificación SETEC	6	Expedientes, Registros y certificados,	Organismo de Capacitación Continua	01/02/2022	01/11/2022

	A2.2 Desarrollo de cursos de capacitación continua con certificación de SENESCYT	No de cursos de capacitación con certificación SENESCYT ejecutados	Sumatoria de cursos con certificación SENESCYT	9	Expedientes, Registros y certificados,	Organismo de Capacitación Continua	01/06/2022	31/10/2022
	A3. Implementación, seguimiento y evaluación del plan de capacitación	No. de actividades del plan de capacitación con seguimiento	Sumatoria de actividades del plan de capacitación con seguimiento	2	Informes de seguimiento	Organismo de Capacitación Continua	01/02/2022	20/12/2022
	A3.1 Gestionar con instituciones la certificación de programas de capacitación	No. de acuerdos establecidos para cooperación en programas de capacitación	Sumatoria de acuerdos establecidos para cooperación en programas de capacitación	3	Convenios, cartas de compromiso	Organismo de Capacitación Continua	05/01/2022	01/12/2022
Certificación por competencias laborales	A1. Gestionar la renovación como Organismo Evaluador de la Conformidad	Renovación como Organismo Evaluador de la Conformidad por dos años	No Aplica	Renovación como Organismo Evaluador de la Conformidad	Resolución ministerial	Organismo Evaluador de la Conformidad	01/01/2022	30/09/2022
	A1.1 Reuniones de trabajo OEC-SETEC	No. de reuniones desarrolladas	Sumatoria de reuniones desarrolladas	1	Actas/informes	Organismo Evaluador de la Conformidad	01/01/2022	30/09/2022
	A1.2 Actualizar el Sistema de Gestión	Porcentaje de actualización al Sistema de Gestión	No. de certificaciones solicitadas/No de certificaciones ejecutadas	1	Sistema de Gestión	Organismo Evaluador de la Conformidad	01/01/2022	16/12/2022
	A2. Ampliación de perfiles de certificación de acuerdo al número de carreras	No. de perfiles de certificación aprobados	Sumatoria de perfiles de certificación aprobados	2	Expedientes y registros	Organismo Evaluador de la Conformidad	01/01/2022	30/09/2022
	A2.1 Desarrollo del proceso de ampliación de perfiles	No. de perfiles aprobados	Sumatoria de perfiles aprobados	2	Resolución ministerial	Organismo Evaluador de la Conformidad	01/01/2022	30/09/2022
	A3. Elaboración, seguimiento y evaluación del plan de certificaciones por competencias laborales de la institución	No. de certificaciones laborales consideradas en el plan	Sumatoria de certificaciones laborales efectivas	15	Expedientes y registros	Organismo Evaluador de la Conformidad	01/04/2022	30/04/2022
	A3.1 Desarrollar programas de certificación por competencias laborales	No. de programas de certificación ofertados	Sumatoria de certificaciones ejecutadas	15	Expedientes y registros de los candidatos	Organismo Evaluador de la Conformidad	01/04/2022	30/04/2022

Latacunga, 1 de noviembre de 2022

DIANA
RAQUEL
LOPEZ
GUZMAN

Firmado digitalmente por
DIANA RAQUEL
LOPEZ GUZMAN
Fecha: 2023.05.08
07:48:04 -05'00'

Ing. Diana López, Mgs.
Coordinadora Estratégica
Elaborado

RODRIGO
LUCIO
REINOSO
AVECILLAS

Firmado digitalmente por
RODRIGO LUCIO
REINOSO
AVECILLAS
Fecha: 2023.05.08
11:29:50 -05'00'

Lic. Rodrigo Reinoso, MSc.
Vicerrectorado Académico
Revisado



Firmado electrónicamente por:
CARLOS JAVIER
EUGENIO TORRES

Ing. Carlos Eugenio, Mgs.
Rector
Aprobado